

**Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №4»
(МКОУ «Средняя школа №4»)**

ПРИНЯТО

Педагогическим советом школы
Протокол от 21.01.22 № 5

УТВЕРЖДЕНО

Приказом
от 24.02.22 № 35/1

Учтено мнение
Управляющего совета

**Комплекс мер («дорожная карта»)
первоочередных действий по созданию и функционированию центра образования
естественное-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе
муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №4»**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Сроки
1.	Изучение методических рекомендаций по реализации проекта	Директор школы Замдиректора по УВР	До 20.01.22
2.	Мероприятия по подготовке помещений	Директор школы Замдиректора по АХР	До 01.08.22
2.1.	Определение помещений для реализации проекта	Директор школы Замдиректора по АХР	До 20.01.22
2.2.	Дизайн-проектирование и зонирование помещений	Директор школы, учителя химии, биологии, физики	До 01.02.22
2.3.	Подготовка проектно-сметной документации	Директор школы, контрактный управляющий	До 01.02.22
2.4.	Подготовка технического задания на проведение конкурсных процедур на ремонт помещений	контрактный управляющий	До 01.03.22
2.5.	Проведение конкурсных процедур на ремонт помещений	контрактный управляющий	До 10.04.22
2.6.	Ремонт помещений	Замдиректора по АХР	До 01.08.22
3.	Оснащение средствами обучения и воспитания	Директор школы Замдиректора по АХР	До 15.08.22
3.1.	Комплектование набора средств обучения и воспитания. Составление инфраструктурных листов (перечня оборудования с характеристиками)	Директор школы Замдиректора по УВР	До 01.03.22
3.2.	Установка и монтаж оборудования	Замдиректора по АХР	До 20.08.22
4.	Подготовка кадрового состава	Замдиректора по УВР	До 20.08.22
4.1.	Формирование штатного расписания	Директор школы Замдиректора по УВР	До 01.05.22

4.2.	Подбор персонала, участвующего в реализации проекта	Директор школы Замдиректора по УВР	До 01.05.22
4.3.	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания по учебным предметам «Биология», «Физика», «Химия»	Замдиректора по УВР	До 01.09.22
4.4.	Разработка и утверждение Положения о деятельности центра	Замдиректора по УВР	До 01.05.22
4.5.	Привлечение партнеров к созданию и функционированию Центра	Директор школы	Постоянно
4.6.	Утверждение медиа-плана открытия и функционирования	Замдиректора по УВР	До 01.03.22
4.7.	Освещение работы центра на сайте школы	Замдиректора по УВР, учитель информатики	Постоянно
5.	Реализация образовательных программ	Замдиректора по УВР Замдиректора по ВР	С 01.09.22
5.1.	Разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей, реализуемых на базе Центра	Замдиректора по ВР	До 20.08.22
5.2.	Прием детей на обучение по программе	Руководитель Центра	До 10.09.22
5.3.	Участие в мероприятиях (мониторинговых и отчетных, проводимым федеральным оператором)	Руководитель Центра	Постоянно
6	Начало работы Центра	Директор школы Замдиректора по УВР	01.09.22
6.1.	Открытие Центра	Директор школы Замдиректора по УВР	Сентябрь 2022
6.2.	Формирование графика работы Центра. Расписание занятий	Руководитель Центра	До 10.09.22